

H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC, MORELOS
ADMINISTRACION 2025 - 2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA ANUAL DE OBRAS CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES 2025

N°	NOMBRE DE LA OBRA	NÚM. DE OBRA	LOCALIDAD	PRESUPUESTO	EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025 PROGRAMADO POR MES												SUB - TOTAL
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
6	REHABILITACION DEL CAMINO PROLONGACION NICOLAS BRAVO PRIMERA ETAPA	MM/DDUVYOP/RP/006/2025	COL. EL CALVARIO	\$ 1,850,000.00			\$ 846,375.00	\$ 843,070.60		\$ 160,554.40							\$ 1,850,000.00
							45.75%	45.75%		8.68%							100% 100.00%
TOTAL				1,850,000.00													#FREE!

TOTAL POR PERIODO	\$0.00	\$ -	\$ 846,375.00	\$ 843,070.60	\$ -	\$ 160,554.40	0%	0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,850,000.00
TOTAL ACUMULADO	\$ -	\$ -	\$ 846,375.00	\$ 1,689,445.60	\$ 1,689,445.60	\$ 1,850,000.00	\$ 1,850,000.00	\$ 1,850,000.00	\$ 1,850,000.00	\$ 1,850,000.00	\$ 1,850,000.00	\$ 1,850,000.00	\$ 1,850,000.00	\$ 1,850,000.00	\$ 1,850,000.00	\$ 1,850,000.00	\$ 1,850,000.00
PORCENTAJE PERIODO	0.00%	0.00%	45.75%	45.57%	0.00%	8.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
PORCENTAJE ACUMULADO	0.00%	0.00%	45.75%	91.32%	91.32%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	TOTAL

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]